

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর(এইচইডি)
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
১০৫-১০৬, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।



স্মারক নং-৪৫.০২.০০০০.০১০.১৮.০৫০.২০- ১৯৪

তারিখ : ১৬/০৪/২০

বিষয়: স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা এর অর্ধ-বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা এর অর্ধ-বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা এর অর্ধ-বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন - ০১(এক) পাতা।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বশির আহমেদ, এনডিসি, পিএসসি
প্রধান প্রকৌশলী
e-mail: hedhq@yahoo.com

বিতরণ :

কার্যক্রমঃ সচিব

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ : সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩ শাখা)।

সদয় অবগতি :

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ) ও লাইন ডাইরেক্টর (পিএফডি-ওপি)

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

১০৫-১০৬, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

www.hed.gov.bd

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উচ্চবন কর্মপরিকল্পনা এর অর্থ-বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	সফলতায় ২০২২-২০২৩				অর্থ-বার্ষিক অগ্রগতি (ফুলাই-ভিত্তিকের ২২)	
							জনাধরণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান		চলতি মানের শতাংশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উচ্চবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন		[১.১] সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উচ্চবনী ধারণা বাস্তবায়ন [১.২] ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়িত উচ্চবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত [১.৩] ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়িত উচ্চবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালু রাখা	[১.১.১] সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে নূনতম একটি উচ্চবনী ধারণা বাস্তবায়িত [১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়িত উচ্চবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত [১.২.২] ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়িত উচ্চবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালু রাখা [১.৩.১] ই-সাইলে নেট নিশ্চিতকৃত	তারিখ	১০	০৪/০৫/২০২৩	১১/০৫/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩	২৫/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩	-
	[২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	৩০	[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ [২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উচ্চবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (প্রাথমিক ডিভিডে) [২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত [২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যয়াদকৃত অর্থ ব্যয়িত [২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার অর্থবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত [২.২.৪] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থের অর্থবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত [২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত নূনতম একটি উচ্চবনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	তারিখ	৩	০৪/০৫/২০২৩	১১/০৫/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩	২৫/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩	১২/০৫/২০২২
			[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (প্রাথমিক ডিভিডে)	সংখ্যা	৩	২	৩	৩	২	-	-
			[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উচ্চবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত [২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যয়াদকৃত অর্থ ব্যয়িত [২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার অর্থবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত [২.২.৪] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থের অর্থবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত [২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত নূনতম একটি উচ্চবনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	তারিখ	৩	০৪/০৫/২০২৩	১১/০৫/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩	২৫/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩	৩০/০৫/২০২২
					সংখ্যা	৩	২	৩	৩	২	-	-
					%	৩	৮০%	৯০%	৬০%	৫৫%	৫০%	-
					তারিখ	৩	১৫/০৫/২০২৩	২২/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩	০৯/০৫/২০২৩	১৬/০৫/২০২৩	২৩/০৫/২০২৩
					তারিখ	২	৩১/০৫/২০২৩	০৯/০৫/২০২৩	১৬/০৫/২০২৩	২৩/০৫/২০২৩	২৮/০৫/২০২৩	-
					তারিখ	৩	৩১/০৫/২০২৩	৩০/০৬/২০২৩	-	-	-	-